



Администрация Задонского
муниципального района
Липецкой области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 25.08.2024 г.

г. Задонск

№ 44

**О назначении лиц, ответственных
за реализацию программы «Модернизация
школьных систем образования»**

В целях обеспечения необходимых условий для организации проведения капитального ремонта в МБОУ гимназии № 1 г. Задонска в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году,

Приказываю:

1. Подготовить график реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году (Приложение 1 к настоящему приказу);
2. Назначить лиц, ответственных за реализацию программы «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году (Приложение 2 к настоящему приказу).
3. Ознакомить ответственных за реализацию программы «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

Антюхова Н.И.

Лазарева И.В.
Т.2-13-47

График
реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году
по МБОУ гимназии № 1 г. Задонска

Наименование мероприятия	Срок проведения работ с _____ по _____ 2024г.
Определение мест обучения учащихся на время проведения капитального ремонта	с 11.12.2023г. по 31.01.2024г.
Подготовка перечня средств обучения и воспитания	с 01.02.2024г. по 29.02.2024г.
Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту	с 25.03.2024г. по 25.08.2024г.
Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	с 01.04.2024г. по 01.05.2024г.
Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Не позднее 21.05.2024г.
Выполнение мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объекта	Не позднее 25.08.2024г.
Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Не позднее 25.08.2024г.
Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	До конца 2024 года
Обеспечение необходимым учебным оборудованием и мебелью	с 01.07.2024г. по 31.07.2024г.
Закупка оборудования и мебели	с 01.07.2024г. по 31.07.2024г.
Подписание акта приемки капитального ремонта (КС-2, КС-3, др.)	с 21.08.2024г. по 31.08.2024г.
Открытие общеобразовательной организации	01.09.2024г.

после капитального ремонта	
Начало функционирования общеобразовательной организации после капитального ремонта	с 01.09.2024г.

Наименование мероприятия	Ответственные лица
Определение мест обучения учащихся на время проведения капитального ремонта *	Заместитель начальника отдела образования Е.Н.Алексеева
Подготовка перечня средств обучения и воспитания	Заместитель начальника отдела образования Е.Н.Алексеева, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту	Старший инспектор отдела образования Т.В.Еремина, инженер МБУ ИМЦ Задонского муниципального района И.В.Лазарева, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Методист МБУ ИМЦ Задонского муниципального района Т.Ю.Котенко, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Методист МБУ ИМЦ Задонского муниципального района Т.Ю.Котенко, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Выполнение мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объекта	Методист МБУ ИМЦ Задонского муниципального района Е.И.Шамшеева, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Методист МБУ ИМЦ Задонского муниципального района Т.Ю.Котенко, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Обеспечение дополнительного	МБОУ гимназия № 1 г.

профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Задонска, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Обеспечение необходимым учебным оборудованием и мебелью	Заместитель начальника отдела образования Е.Н.Алексеева, директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Закупка оборудования и мебели	Директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Подписание акта приемки капитального ремонта (КС-2, КС-3, др.)	Директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Открытие общеобразовательной организации после капитального ремонта	Директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева
Начало функционирования общеобразовательной организации после капитального ремонта	Директор МБОУ гимназии № 1 г.Задонска Л.Н.Первеева