

Утверждаю
Глава администрации Задонского
муниципального района

А.И. Щедров

Дата 26 декабря 2023 года

Дорожная карта

по проведению капитального ремонта общеобразовательной организации в
рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем
образования»

по МБОУ гимназии № 1 г. Задонска

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный за мероприятие
Определение мест обучения учащихся на время проведения капитального ремонта *	не позднее 31.01.2024г.	отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Подготовка документов для проведения конкурса на капитальный ремонт	с 01.12.2023г. по 31.01.2024г.	администрация Задонского муниципального района, отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБУ ЦБ ОУ Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Объявление конкурсных процедур на капитальный ремонт	не позднее 10.02.2024г.	МКУ «ЦК БУ И МЗ» Задонского муниципального района, МБУ ЦБ ОУ Задонского муниципального района
Заключение контракта на капитальный ремонт	не позднее 20.03.2024г.	администрация Задонского муниципального района, отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Выполнение работ по капитальному ремонту	с 20.03.2024г. по 25.08.2024г.	администрация Задонского муниципального района, отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Подготовка документов	не позднее	администрация Задонского

для проведения закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения средствами обучения и воспитания	15.04.2024г.	муниципального района, отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБУ ЦБ ОУ Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения средствами обучения и воспитания	не позднее 27.04.2024 г.	МКУ «ЦК БУ И МЗ» Задонского муниципального района, МБУ ЦБ ОУ Задонского муниципального района
Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	не позднее 27.04.2024 г.	МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности	не позднее 27.04.2024 г.	отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Выполнение мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объекта	не позднее 25.08.2024г.	отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не	не позднее 25.08.2024г.	отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1

позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности		г. Задонска
Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности	до конца 2024 года	МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Поставка средств обучения и воспитания	не позднее 25.08.2024 г.	администрация Задонского муниципального района, отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска
Открытие общеобразовательной организации после капитального ремонта	01.09.2024г.	администрация Задонского муниципального района, отдел образования администрации Задонского муниципального района
Начало функционирования общеобразовательной организации после капитального ремонта	с 01.09.2024г.	администрация Задонского муниципального района, отдел образования администрации Задонского муниципального района
Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках	постоянно	МБОУ гимназия № 1 г. Задонска

подготовки и проведения капитального ремонта		
Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту	постоянно (по мере востребования)	отдел образования администрации Задонского муниципального района, МБОУ гимназия № 1 г. Задонска